

**VEŘEJNÝ SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÝ
AREÁL OTROKOVICE – BAŤOV**

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 04.04.2011

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa: **Město Otrokovice**
zastoupené: nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Mgr. Jaroslavem Budkem – starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. František Žák – vedoucí odboru rozvoje a správy majetku
IČ: 002 84 301
DIČ: CZ00284301
daňový režim: neplátce DPH
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

Sdružení firem

První otrokovická stavební, a. s.
Areál Toma č.p. 1677, budova 47, 765 82 Otrokovice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1926
zastoupený: **Ing. Stanislavem Zezulkou** – výkonným ředitelem
a předsedou představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
[redacted] – stavbyvedoucí
[redacted] – stavbyvedoucí
IČ: 64509745
DIČ: CZ64509745
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

a

Pozemní stavitelství Zlín, a. s.
Kúty 3967, 762 92 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854
zastoupený: **Ing. Miroslavem Lukšíkem, CSc.** – generálním ředitelem
a místopředsedou představenstva a.s.
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 04. 04. 2011 (dále jen smlouva)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Se doplňuje následovně:

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce. Jedná se o stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací.

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Se mění následovně:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena stavby bez DPH	56 602 749,- Kč
Přípočet hodnoty dodatečných prací bez DPH	3 649 510,- Kč
Nová celková cena bez DPH	60 252 259,- Kč
Sazba a výše DPH	20% 12 050 452,- Kč
Nová celková cena stavby včetně DPH	72 302 711,- Kč

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1. Počet vyhotovení Dodatku č. 1

- 4.1.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.04.2011 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

4.2. Závěrečná doložka

- 4.2.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s jejím obsahem, který odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují oprávněné osoby své vlastnoruční podpisy.
- 4.2.2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 04.04.2011 bylo schváleno usnesením Rady města Otrokovice č. RMO/666/10/11 dne 31.10.2011.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 04.04.2011:

1. Nabídka Zhotovitele v rámci jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 07.10.2011

V Otrokovicích dne 02. 11. 2011

Za Objednatele


Mgr. Jaroslav Budek
starosta města

MĚSTO OTROKOVICE
765 02 OTROKOVICE

Za Zhotovitele


Ing. Stanislav Zezulka
výkonný ředitel
a předseda představenstva
(na základě plné moci)

PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a.s.
areál Toms č.p. 1677
budova 47
765 02 OTROKOVICE
IČO: 64 50 97 45

Veřejný sportovněspolečenský areál Baťov - vícepráce
Rekapitulace nákladů

A1 nepředvídatelné náklady - spodní stavba, kanalizace	712 018
A2 nepředvídatelné náklady - drenáž, odvodnění	72 382
A3 nepředvídatelné náklady - výtahová šachta	16 299
A nepředvídatelné náklady - součet	800 699

B1 rozdíly mezi zadávací a prováděcí dokumentací - SO 102	1 550 119
B2 rozdíly mezi zadávací a prováděcí dokumentací - SO 103	191 987
B rozdíly mezi zadávací a prováděcí dokumentací - součet	1 742 106

C1 změny dle požadavku objednatele - hlavice sloupů	82 201
C2 změny dle požadavku objednatele - podhledy	140 719
C3 změny dle požadavku objednatele - dlažba	79 731
C4 změny dle požadavku objednatele - elektroohřev	61 200
C5 změny dispozice dle požadavku hygieny	288 278
C6 změny dle požadavku objednatele - wellness	454 576
C změny dle požadavku objednatele - součet	1 106 705

Cena celkem bez DPH	3 649 510
DPH 20%	729 902
Cena celkem včetně DPH	4 379 412

V Otrokovcích dne: 7.10.2011

Ing. Stanislav Zezulka

