



58/2021_Zápis z porady realizačního týmu, MAP II ORP Otrokovice

18. 1. 2021, 8:15 - 10:00h

Zúčastnění: Mgr. Šopíková, MBA, Bc. Dobrovolská, Ing. Brožová, PaedDr. Zavřelová,
Ing. Malina, Bc. Dubovský

1) Kontrola plnění úkolů z předchozích porad

Úkol	Termín	Odpovědnost	Poznámka / stav
Partnerské smlouvy – kontrola příspěvku na bankovním účtu, zjistit, zda jsou peníze na bankovním účtu	Do konce roku 2020	p. Malina	Trvá
Zadat zakázku na vypracování populační kalkulačky obcí v rámci ORP (Vhodnost získaných informací nejen pro školství, ale i pro sociální odbor – financování z rozpočtu města.)	2021	pí. Šopíková, pí. Brožová	Téma pro PS Financování, trvá
www.monitoringzk.cz – projekt KHK ZK. Pozvat si na jednu z následujících PS paní Šiškovou – prezentace pro kariérové poradce na ZŠ		pí. Šopíková	Trvá
Na PS zadat úkol: Domluvit s vedoucím každé PS formu publicity činnosti PS.	2021	Tým	Domluvit na PS, trvá
Motivovat členy PS k podávání námětů na další směřování aktivit v případném navazujícím MAPu.	2021	Tým	Trvá
Domluvit se s řediteli škol o napsání článků do školních novin	2021	p. Dobrovolská	průběžně
Vývojový trend rovných příležitostí u ZŠ zapojených do projektu – formou dotazníku (za dva školní roky)	20. 8. 2021	Tým	Trvá
Studie materiálu MAP III - financování projektu	2021	Tým	Trvá



Organizace DVK za školní rok 2019/2020 Domluvit natočení - každá škola odevzdá natočené do konce ledna	Leden 2021	pí Zavřelová pí Dobrovolská	Rozpracováno – již se natáčí na školách, trička předána zástupcům škol
Příprava ZoR, ŽoP	30. 12. 2020	pí Dobrovolská p. Malina	Splněno – čekáme na výsledek kontroly
Obvolat starosty obcí – urgence zaplacení příspěvků	17. 12. 2020	pí Šopíková p. Malina	Splněno

Nové úkoly ze dne 18. 1. 2021

Úkol	Termín	Odpovědnost	Poznámka / stav
Naplánovat aktivity projektu MAP II na rok 2021	Leden 2021	Tým	Trvá
Vytvořit souhrnnou tabulku přehledu financování v projektu MAP II , Finanční plán na rok 2021	18. 1. 2021	p. Malina	Splněno
Distribuce výtisků Inspiromat + Příručka pro ŠMP	Po otevření škol 2021	pí Dobrovolská	Trvá
Plánování on-line pracovních skupin: Financování Kreativita Prevence rizikového chování	11. 1. 2021	pí Dobrovolská	Splněno
Vytvořit návrhy programu na PS: Rovné příležitosti Předškolní vzdělávání Čtenářská gramotnost	18.1.2021	pí Zavřelová pí Dobrovolská	Splněno
Zajištění náhradní místnosti pro tým MAP	15.2.2021	pí Šopíková	Trvá



II, vybavenost místnosti, požadavky: - Televize na promítání - Uzamykatelná skříň - Vybavení kanceláře		pí Dobrovolská	
Zodpovězení dotazu pí Michnové na nové povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti týkající se škol viz e-mail od pí Brožové ze dne 11.1.2021/23:00h	25.1.2021	pí Šopíková	Trvá
Návrh programu PS financování	22.1.2021	pí Brožová	Splněno
Naplánovat aktivity aktualizace projektu	30.1.2021	pí Dobrovolská	Trvá
Pročíst výzvu MAP III + strategie 2030: plán pokračování projektu MAP	31.1.2021	pí Dobrovolská pí Šopíková	Trvá
Kontaktovat pí Krčkovou: zjistit informace o šablonách zda převezmou MAPy od MAS	30.1.2021	pí Dobrovolská	Trvá
Stanovit měsíční čerpání hodin pro členy PS	22.1.2021	p. Malina	Splněno
Informovat o aktualizaci výkaznictví členy PS	31.1.2021	pí Dobrovolská	Trvá
Nachystat smlouvu pro pí Ulehlovou – PS ČG	26.1.2021	p. Malina	Trvá
Domluvit školení pí Kohelové, zjistit jeho délku, finanční požadavky	26. 1. 2021	Pí Zavřelová	Trvá

Poznámky:

Setkávání týmu i pracovních skupin realizujeme on-line přes MS Teams. Platforma je funkční a pro všechny snadno uchopitelná.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Pokyny vedoucím OŠK:

- Zadávat úkoly vedoucím PS na jednotlivých pracovních skupinách.
- Vedoucí OŠK má zájem být v systému MS2014 evidována jako čtenář u všech škol, které čerpají Šablony II v ORP Otrokovice.

Termín další porady: 1. 2. 2021, 8:15 h