

69/2021_Zápis z porady realizačního týmu, MAP II ORP Otrokovice

21. 06. 2021, 8:15 - 10:00h

Zúčastnění: Mgr. Šopíková, MBA, Bc. Dobrovolská, Ing. Malina, Ing. Brožová, PaedDr. Zavřelová, Bc. Dubovský

1) Kontrola plnění úkolů z předchozích porad

Úkol	Termín	Odpovědnost	Poznámka / stav
Zadat zakázku na vypracování populační kalkulačky obcí v rámci ORP (Vhodnost získaných informací nejen pro školství, ale i pro sociální odbor – financování z rozpočtu města.)	2021	pí. Šopíková, pí. Brožová	Téma pro PS Financování, trvá
www.monitoringzk.cz – projekt KHK ZK. Pozvat si na jednu z následujících PS paní Šiškovou – prezentace pro kariérové poradce na ZŠ		pí. Šopíková	Trvá
Na PS zadat úkol: Domluvit s vedoucím každé PS formu publicity činnosti PS.	2021	Tým	Domluvit na PS, trvá
Motivovat členy PS k podávání námětů na další směřování aktivit v případném navazujícím MAPu.	2021	Tým	Trvá
Domluvit se s řediteli škol o napsání článků do školních novin	2021	p. Dobrovolská	průběžně
Distribuce výtisků Inspiromat + Příručka pro ŠMP, Logopedie	Po otevření škol 2021	pí Dobrovolská	Rozpracováno
Vývojový trend rovných příležitostí u ZŠ zapojených do projektu – formou dotazníku (za dva školní roky) - pí Zavřelová, Brožová připravuje otázky	30. 07. 2021	Tým	Trvá
Evaluace akčního plánu škol: - domluvit setkání s jednotlivými školami	30. 07. 2021	p. Dubovský pí Dobrovolská	Trvá
Připravit novou tabulku pro	31. 07. 2021	Pí Dobrovolská	Rozpracováno

shromažďování investičních záměrů zapojených subjektů			
Domluvit podrobnosti workshopu – Akční plán škol s pí Kundratovou	09. 06. 2021	pí Zavřelová pí Dobrovolská	Splněno

Nové úkoly ze dne 21. 06. 2021

Úkol	Termín	Odpovědnost	Poznámka / stav
Zpracování on-line výstupu DVK	červenec 2021	pí Zavřelová pí Dobrovolská	Rozpracováno
Zápis ze setkání RT napíše	22. 06. 2021	pí Dobrovolská	Splněno
Zápis ze setkání RT připomínkuje	24. 06. 2021	pí Brožová	Splněno
Příprava ZoR a ŽoP	28. 06. 2021	Pí Dobrovolská p. Malina	Rozpracováno
Analýza rovných příležitostí	25. 07. 2021	pí Zavřelová pí Brožová	Trvá
Tvorba harmonogramu projektu MAP II ORP Otrokovice na školní rok 2021/2022	30. 06. 2021	pí Dobrovolská	Trvá
Realizace ŘV	08. 06. 2021	Celý tým	Splněno
Připravit a rozeslat pozvánku na workshop pro ředitele - Kundratová	08. 06. 2021	Pí Dobrovolská	Splněno
Projektový záměr MAP III ORP Otrokovice	30. 06. 2021	pí Šopíková pí Dobrovolská	Rozpracováno
Vytvořit sdílenou složku vypracovaných materiálů z PS	01. 07. 2021	pí Dobrovolská	Trvá
Tvorba dokumentu usnesení ŘV v hlasování per rollam	01. 07. 2021	pí Dobrovolská	Trvá
Podpisy souhlasů MŠ, ZŠ a obcí v ORP Otrokovice	31. 07. 2021	pí Šopíková	Trvá

Poznámky:

Setkávání týmu se již uskutečňuje prezenční formou za dodržení veškerých hygienických pravidel v návaznosti na virové onemocnění covid.

Pokyny vedoucí OŠK:

- 15. 09. 2021 / 16:00 – 18:00 h - LOGOPEDIE pro MŠ a ZŠ 1 st., Mgr. Kohelová
- 04. 11. 2021 / 13:00 h – Nové metody ve výuce matematiky pro 1. a 2. st. ZŠ, Mgr. Javorek
- Zadávat úkoly vedoucím PS na jednotlivých pracovních skupinách.

Termín další porady: 12. 07. 2021, 8:15 h, osobně - MěÚ Otrokovice, bud.č. 2