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Zápis z porady realizačního týmu projektu MAP III ORP Otrokovice
2/2022
Datum konání: 19.09. 2022, 8:15 - 11:30h
Zúčastnění: Mgr. Šopíková MBA, Ing. Brožová, Bc. Dobrovolská, Mgr. Kundratová, Ing. Malina, Bc. Dubovský


	Úkol
	Termín
	Odpovědnost
	Poznámka / stav

	Pročíst postupy a veškeré podklady k projektu MAP III ORP Otrokovice.
	Průběžně
	tým
	

	Motivovat členy PS k podávání námětů realizovatelných v rámci MAP IV  
	6/2023
	Tým
	

	Průběžná kontrola přímých a nepřímých nákladů projektu 
	 Průběžně
	p. Malina
	

	Průběžně ukládat aktuality na FB projektu MAP III ORP Otrokovice 
	Průběžně
	pí Dobrovolská, pí Brožová
	

	Vytvořit nové logo pro projekt MAP III
	03.10.2022
	Pí Brožová
	Zapracovat připomínky ke zvolenému návrhu

	Domluvit vložení materiálů z flashdisku na společné úložiště pracovníkem z IT oddělení.
	03.10.2022
	pí Šopíková
pí Dobrovolská
	Vloží pí Dobrovolská, pí Šopíková zapůjčí flashdisky

	Oslovit navržené členy pracovních skupin ke spolupráci
	03.10.2022
	pí Dobrovolská
	Zbývá získat 2 členy

	Tvorba harmonogramu povinných výstupů v projektu MAP III ORP Otrokovice
	03.10.2022
	pí Dobrovolská
	Bude dopracováno 20/9 na setkání části RT

	Vytvoření interního sdělení pro tvorbu DPP na pozice Konzultantů PS
	20.10.2022
	p. Malina
	

	Vytvoření harmonogramu scházení PS a ŘV, vložit do Google kalendáře
	30.9.2022
	pí Dobrovolská,
pí Brožová
	splněno

	Zajistit přístupy do starého notebooku prostřednictvím IT dotazníku 
	30.09.2022
	pí Šopíková
	

	Nové úkoly ze dne 19. 09. 2022

	Příprava náplně pracovní činnosti PS MAP III
	23.09.2022
	pí Dobrovolská
pí Brožová
pí Kundratová
	

	Přeposlat p. Dubovskému materiály potřebné k evaluaci
	23.09.2022
	pí Dobrovolská
	

	Urgence odsouhlasení 8. ZoR, ŽoP projektu MAP II ORP Otrokovice
	23.09.2022
	pí Dobrovolská
	

	Vytvořit plakát– publicitu projektu MAP III a zajistit pověšení na stěnu MěÚ Otrokovice
	30.09.2022
	pí Dobrovolská
	

	Rozpracování aktualizace komunikační strategie
	30.09.2022
	Tým
	

	Analýza rozdílných výsledků materiálů – Mapování rovných příležitostí oproti průzkumu PAQ Research
	30.09.2022
	pí Kundratová
pí Brožová
	

	Seminář v návaznosti na analytickou zprávu firma PAQ Research
- zasedací místnost RMO
	18.10.2022 v 11 hod
	Tým
	

	Zorganizovat exkurze na školách ve spojení s pracovními skupinami – oslovit i pí Frdlíkovou
	15.10.2022
	pí Dobrovolská
pí Brožová
	

	Setkání s KAP – PS PSI, Vsetín
	31.10.-1.11.2022
	Pí Brožová
	Požádat o schválení SC





Na vědomí:
	Připravuje se ZZoR projektu MAP II – závěrečná
	27.10.2022
	pí Dobrovolská 
	Čeká se na schválení ZOR – není možné rozpracovat ZZoR

	Připravuje se ZŽoP projektu MAP II – závěrečná

	27.10.2022
	p. Malina 
	Čeká se na schválení ŽoP – není možné rozpracovat ZŽoP

	Objednat audit projektu MAP II ORP Otrokovice
	Leden 2023
	pí Šopíková
	Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023

	Pokračovat v realizaci DVK? (konzultace s ředitelkami otrokovických škol)
	Leden 2023
	pí Šopíková
	Přidat do rozpočtu OŠK na rok 2023
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